


高島平中央総合病院 1階エントランス足場組立計画

配置図

- 足場組立範囲作業1日目
- 足場組立範囲作業2日目
- 足場組立範囲作業3日目



《足場作業予定》

- 足場組立：4/28 (日)
- 4/29 (月)
- 5/3 (金)
- 足場整備：5/5 (日)
- 5/6 (月)

足場設置期間

5/6 (月) ~ 10/14 (月)
(足場上作業は日曜祝日)

※8月初旬足場縮小

